A

Energiasaastu projektide
ettevalmistamine ja projektide juhtimine

Tavaline kusimus. _
Alvar Uutar

Kuidas ma saan olla kindel, et ma s&aastan raha? AU Energiateenus OU
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Millest juttu tuleb

« Energiatdhususe parendamise projektide etapid ja
lahenemisstsenaariumid;

« Alusandmete olemasolu ja saadavuse selgitamine;

« Lahteandmete ja I0ppeesmargi tapsustamine;

« Olemasoleva olukorra kaardistamine, sisekliima ja energiatarbe
taseme hindamine;

* Energiakulude mootmis- ja monitoorimissusteemi kavandamine;

« Energiatdhususe parandamise meetmete identifitseerimine ja
hindamine;

« Tervikliku parendusmeetmete paketi valjatootamine;

+ Meetmetepaketi rakendamine ja toode korraldamine.
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Riiklik energiatohususe poliitika

KONKURENTSIVOIME KAVA
~EESTI 2020

EESTI SAASTVA ARENGU RIKLIK STRATEEGIA
LSAASTEV EESTI 21%

L

HEITKOGUSTE PIIRMAARA

VOIB TOSTA KASVUHOOMNEGAASIDE
11 %

25 9/ SUURENDADA TAASTUVENERGILA
o OSAKAALU LOPPTARBIMISEST

VAHENDADA ENERGILA
1 1 % LOPPTARBIMIST

Allikas: MKM

-NI SUURENDADA BIOKUTUSTE
10 %

OSAKAALU TRANSPORDIKUTUSTES
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Voimalikud stsenaariumid & J

» Uhekordne konsultatsioon

* Energiamargis

 Piloteeriv audit

* NO I6putu infovahetus

* Energiaaudit

« Laiendatud energiaaudit

* Energiatohususkava ideest teostuse ja vastutuseni

« Kuskil vahel on veel termograafia, piirete ulevaatus,
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Investeeringute seos

A

Ener_c!iat()husus
A
Y % % 4 K  »Ulevolli“ investeerimine
Taiendav — — _
energiatdhsus * Y% % Terviklik ja sustemaatiline lahenemine
A
Tiiendav * A * Tehakse kiiret saastu andvad
energiatéhu;1 investeeringud
* A Energia ,raiskamise” vahendamiseks
vbetakse ette uksikud sammud
e Energia ,raiskamine” on tuvastatud
Investeeringud
Tiiend Taiendav
alendav ; i . . . -
investeering 11 Coeenng 2 lga jargmine kokkuhoitav energiasaéstu

panustatav euro on eelnevast suuremat
suhtelist investeeringut ndudev.
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Meetmete hindamine A

1 2 3
Energiaefektivsusmeetmed hoones Energiaefektiivsusmeetmed Mgetmed mis

ststeemides, mis otseselt mojutavad hoone energia- vahendavad

hoone energiatarvet varustussiisteemides, mis rahalist kulu

AL vahendavad eneygiakasutust engggiale

r N\ r \ S \

e HOONE TERVIKUNA _ _ _ . _ . _ . _ . _._._._._._. S —— .
-I JNEEEEEEEEEEEEEENEEEEEES v, .“ lllllllllllllllllllllll R .‘- llllllllllllllllllllll ,‘* Elekter ..
. i HOONEJASELLE i TEHNO- L= VARUSTUS- i}l Kite/Kaugkite
: KASUTUS — SUSTEEMID :!:I>: SUSTEEMID : <:I<I':_ Lokaaltootmine:
MITILI I N ;
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Meetmete hindamine X J

.... erinevate etappide planeerimine
.... etappide jarjestus
.... eritingimused

Baasjoon
.. kirjeldab meetmete eelset olukorda meetmete jargse olukorra
vorreldavuses
.... selgitab muutuseid hoone kasutuses, tarbimisreziimides
.... annab vorreldavad arvvaartused energiasaastu hindamiseks
.. vaja igakordselt kokku leppida poolte vahel
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Dropbox/ET/Juhendmaterjalid/Baasjoone fikseerimine/tegevusplaan 06 06 13.docx

=
Kuidas AU Energiateenus toimetab &

Energiateenuse keskne osa on renoveerimine ja protsessile on otstarbekas
laheneda susteemselt ning tervikut silmas pidades
Kasutan nelja etapi meetodit (etapp 1-4)

» Etapil 1. erilisi kulutusi ei kaasne - toimub nd. tutvumine / lahenemine / potentsiaali
hindamine- etapi Id0ppedes on selge- kas minnakse edasi voi lepitakse olemasoleva
olukorraga

» Etapp 2. on hoone omanikult investeeringuid ndudev. Etapp 2. on partnerilt spetsifiilist
know/how-d ja kogemust eeldav. Siinsed otsused on vaga maaravad. Ajaliselt kestaks
see etapp ca 2-5 kuud (osa toid tuleb teha kilmal ajal)

» Projekteerimine ja ehitamine soéltuvad etapp 2. tulemist ja seal pakutud
lahendusvariantidest. Etapi maksumus tuleneb eelmise etapi otsustest.

» Etapp 4 on tihe koostoo on-lines jatkuvaks energiakulude optimeerimiseks
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Lahteandmed

Kes vastutab andmete digsuse eest?
Kellelt saab?
joonised
Info sisseseade / tehnoloogia kohta
protsessid hoones
kasutusreziimid
remondiajalugu
energiatarbimise kuluandmed
Kui andmeid pole, mis siis tehakse?
kes ja mida hangib
milliseid mOGtmisi ja miks on vaja teha
kes vastutab andmete digsuse eest?

N
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Dropbox/ET/Objektid/Hoone kaardistamine template.xlsx

Objekti ulevaatus
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Esmane valik meetmetest & J

Mida klient soovib ? - ootused / hoiakud / kartused
Rahalised voimalused

Pikem plaan hoonega

Omaniku / rentniku suhe- kes on maksja, kes kasu saaja

-valistamismeetod — esteetiliselt, kallid, mittesobivad lahendused
-valtimatud tegevused- avariioht, remondivajadus, funktsionaalsuse
muutus

-EU rahastus / ajaline médde
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Mootmised
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Mootmised

Elektrimbddistused
Vibimsus Indikotivne
keokku Tadtunnid oostane elektrikulu
Nr Slisteemi nimetus kw Todoeg nédaios kWh/ o
1| 5W2 spordisaal 1821,6
1. kiirus 051
2. kinus 0.82|E-N 13:30.. 1500 10,0
3. kiirus 1,1EM 12:00...13:30 g,0
4 kinus 1, 79E-N 7:00...12:00 20,0
5. kiius 252
2| 5WV3.1 kook 2991, 5
1. kiirus 063
2. kius 1,99
2. kiirus 3 13|E-R S:00-14: 00 25,0
4 kinus 4 35| R 7:30-5% 00 75
5. kiirus G4
3 5V3.2 + viljatbmme, kbok 4048,2
1. kiirus 2 459|E-R 6:00-11:00 25,0
2. kiinus 2 51|ER 11.00-15.00 20,0

A Y.
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Sisekliima

« Energiasaast ja tervislik sisekliima ei ole teineteist
valistavad

« Tuleb leida seos, mis mida ja kuidas mojutab
« Tuleb jalgida muutusi ja reageerida digeaegselt

« Sisekliima ja energiatarbimise anallus ja olukordade
optimeerimine on protsess, mitte Uhekordne tegevus

A
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Sisekliima monitooring

Susihappegaas madal CO, ’/:

Temperatuurid

Ohujaotus

N

kﬁl‘ge COZ
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Arvutused / simulatsioonid

| T221
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3.14

0.0(
0.00 3.76 7.85 11.50 15.75 19.97 24.19 28.34 33.19 40.30 m

Ruumi kdrgus: 5.600 m, Sailivustegur: 0.80
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Building Management System BMS

This measure alone does not

TOTAL 0,61 reduce the energy
System of energy meters Metering system is needed to
measure and analyze the
TOTAL 0,23 energy consumption.
Balancing the Systems Balancing helps to ensure
TOTAL 0,30 3,03 efficient work of the systems.
Demand Controlled Ventilation It is highly recomended
measure. Measure prevents
energy losses from over-
TOTAL 0,44 6,74 ventilation while maintaininga
Ventilation measures Recommended measures to
TOTAL 0,32 1,86 reduce energy consumption.
Cooling system As the cooling consume
TOTAL 1,06 3,54 significant part of electricity,
Totally new lighting for parking house It is recommended to change
TOTAL 0,95 1,50 0,16 the lamps for LED lamps
Cornice lighting Number of lamps can be
TOTAL 0,18 0,53 0,06 switched off during daytime.

Required for any other measure
Strongly recommended
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Meetmed, aruanne, tegevusplaan

c Meetmed

 Meetmete majanduslik otstarbekus ja teostatavus

Measure Lifetime | Investment | Savings
per year

[Year] [Euro] [Euro]

| Package 100 114 000 61 800

1. Building Management

System

2. System of energy

meters

3. Balancing the systems

4 Demand Controlled

Ventilation

5. Ventilation measures

Il Package 100 120 200 32 700

6. Cooling system

7. New lighting in parking

hall

lll Package 1,00 10 500 3 500

8. Cornice lighting

06 06 13 WWW.ener(
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Meetmed, aruanne, tegevusplaan

e Aruanne

SISUKORD

2. KOKKUVOTE ..vncererriestssmssesssensssessssns e ssssnsssssssssssessssesasssssesossssssessesssssssssssasees 8
2.1 Energiatarbimise kokKuvote......imiss e s e 4
2.2  Meetmete koondtabel

3. HOONE ENERGIATARBIMISE ULEVAADE ........ooeeveeeeeeeeevnserseesssemsssssssssssesseses T
31 UNdiNg KIFEIHUS «.ovoeececeeeeeevee e eeers et essssesras e sen s s s sss s s ns s s s s sas s rssessesens 7

3.2  Energiatarbimine ja kulud
321 KOe/S00jUS...o e
322 Elekter. ...
3.2.3 Vesija soe tarbevesi

T T 1L L=t =Y | | O
331 KittesUsteemi Kirjeldus ..o
332 Arikeskuse maagaasi ja soojuse kasutus
333 Soojustarbimise anallls ... ...
334 Ettepanekud kittekulu vahendamiseks .

34 Ventilats oo s s e s g e a e rn e n e
341 Ventilatsiooniststesmi Kimeldus. . ... oot
342 Ettepanekud ventilatsinonislsteemidega seotud kulu vahendamissks .. 15

T T - 1 11 O
351 JahutussOsteemi kieldus ...
352 Ettepanekud kulu vahendamiseks

G L 1 1
361 Valgustuse lOhikineldus.. ... e
3.6.2 Ettepanekud kulu vahendamiseks

4. HOONE TEHNOSUSTEEMIDE TOO JA AUTOMAATIKA o.oooeeeeeeeeeeeereeaeesnnnn 16
4.1  Automaatikasiisteemi Kirfeldus ... s 16

4.2 Voimalused ja ettepanekud siisteemide t6G optimeerimiseks.........cooorvereeeeeennne. 17
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Saastu toendamine

A

Tarbimisajalugu 450 kWh 66p&evas
KL LADH PAEVAD TUHHNID 365 p aaStaS Sondmus2 Isamineg Vaatan slndmiksta HImEIII]E
Ca 0,1 EUR /kwh
. Kulude vahenemine 450*365*0,1= 16 425 EUR / a

06 06 13 WWW.energiateenus.ee
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Saas

06 06 13

=

Elektritarbimise andmed, MWh |
E1l E2
o~ n 2013 aasta
tu toendamine :
Baasaasta |2013tarbimine MWh Kulude
tarbimine MWh (vérreldavaks |vihenemine|2013 aasta Hind Saast
Periood |kuu/aasta Mwh (mb&bdetud) viidud) % sddst MWh| eur/MWh | eur
jaanuar 242,99
veebruar 212,24
marts 234,09
1/2013 aprill 216,78 227,32 227,32 -4,9% -10,54 91,97 -969,00
mai 198,00 0,0%
juuni 206,34 0,0%
juuli 232,57 0,0%
august 230,12 0,0%
september 219,45 0,0%
oktoober 237,51 0,0%
november 235,37 0,0%
detsember 247,59 0,0%
aasta kokku | 271305 227,32 -10,54 91,97 | -969,00
Soojustarbimise andmed, MWh
E1 E2
2013 aasta
tarbimine
Baasaasta |2013 tarbimine MWh Kulude
tarbimine MwWh (vérreldavaks |vihenemine | 2013 aasta Hind Saast
Periood |kuu/aasta MWh (mb&édetud) viidud) % sddst MWh| eur/MWh [ eur
jaanuar 525,73
veebruar 424,92
marts 459,89
1/2013  |aprill 283,90 209,90 193,00 32,0% 90,90 52,00 4726,68
mai 81,64 0,0%
juuni 5,48 0,0%
juuli 0,00
august 3,70 0,0%
september 18,87 0,0%
oktoober 267,46 0,0%
november 371,18 0,0%
detsember 420,08 0,0%
aasta kokku 2 862,85 193,00 90,90 52,00 4726,68

WWW.energiateenus.ee
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Kokkuvote X

« Energia efektiivsuse parendamine on kestev protsess;

« Koostoo on moodapaasmatu;

« Sisekliima kvaliteet peab olema tagatud,;

* On-line jalgimine on protsessis hadavajalik;

 Uurnike elertritarbes peitub suur potentsiaalne saast;

* Energia efektiivsus projekt on vajalik ja majanduslikult
tasuv.
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